

1110

2011 APR 12

1110-11

NK

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

amely létrejött egyfelől a **Simontonya Város Önkormányzata**

Székhelye: **7081 Simontornya, Szt. István K. u. 1.**

Adószáma: **15414557-2-17**

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: **OTP BANK**

11746098-11546098

mint megrendelő,

másfelől a **Simontornyai Városüzemeltetési Kft.**

székhelye: **7081 Simontornya, Szt. István K. u. 1.**

cégjegyzékszám: **17-09-006949**

adószáma: **14608955-2-17**

Ker. És Iparkamarai reg. Szám: **34-A-00480**

bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: **OTP Bank, Simontornyai fiók**

11746098-29900167

mint vállalkozó között.:

A vállalkozó a 7081 Simontornya, **Templom u. 4 sz. alatti fogorvosi rendelő kilakítását, ill. külső akadálymentesítését** a megrendelő számára elvégezte, viszont a szerződés előtt benyújtott árajánlatban több tétel elmaradt, ill. más tételekkel bővült. Erről a vállalkozó a felmérési naplót mutatott be, melyet a megrendelő átnézett. Így a Simontornya Város Önkormányzata és a Simontornyai Városüzemeltetési Kft. által kötött szerződés összege **4.786.799 Ft-ról 4.802.018 Ft-ra** módosul.

A tevékenység építés engedély köteles, ezért a számlázásra a fordított adózás szabályai érvényesek.

A fogorvosi rendelő kilakítása című költségvetésben történt változások:

7. pont: elmaradt, így a költségvetés 64.818 Ft-tal csökken.

10. pont: 58,4 m2 helyett 54,5 m2 PVC bontás volt, így a költségvetés 2.746 Ft-tal csökken.

13. pont: 81,85 m2 helyett csak 64,2 m2 lábazatburkolatot készült, így a költségvetés 46.754 Ft-tal csökken.

16. pont: elmaradt, így a költségvetés 6.637 Ft-tal csökken.

17. pont: 2 helyett csak 1 db nyílászáró lett elehlyezve, így a költségvetés 31.008 Ft-tal csökken.

22. pont: elmaradt, így a költségvetés 58.452 Ft-tal csökken.

23. pont: elmaradt, így a költségvetés 128.104 Ft-tal csökken.

Összes csökkenés: 338.519,-

A pótmunkák díja: **353.738** , melynek tételes költségvetését a vállalkozó a szerződés mellékleteként benyújtja a megrendelőnek.

Mivel a pótmunkák összege 15.219 Ft-tal több az elmaradt munkáknál, így a 2011. február 7. kötött szerződés összegét **4.802.018 Ft-ra** kell módosítani.

A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére elfogadják a Tamási Városi Bíróság hatáskörét.

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.

Kelt: Simontornya, 2011. április 11.


.....
a Megrendelő képviselőjében


SIMONTORNYAI
VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
7081 Simontornya, Szent I. k. u. 1.
Adószám: 11608955-2-17
Cégl.sz.: 17-09-008949/4. szám
Bankkz: 11746098-29900167

.....
a Vállalkozó képviselőjében