

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről a

amely létrejött egyrészről:

Simontornya Város Önkormányzata

székhely: 7081 Simontornya, Szent István király utca 1.

törzskönyvi szám: 733425

adószám: 15733421-2-17

pénzforgalmi számlaszám: 11746098-15414557-10160002

képviseli: Torma József polgármester

mint Vevő (a továbbiakban: „Vevő”)

másrészről

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 22.

cégjegyzékszám: 13-10-041955

adószám: 27048090-2-44

pénzforgalmi számlaszám: 11600006-00000000-81141562

képviseli: együttesen Kocsy Barnabás László igazgatósági tag és Szegedi Judit más munkavállaló

mint Eladó (a továbbiakban: „Eladó”),

(a továbbiakban a Vevő és az Eladó külön-külön: **Fél**, illetve együttesen: **Felek**) között.

ELŐZMÉNYEK

Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 81. §-a szerinti, „*Munkagépek beszerzése adásvételi szerződés keretében*” tárgyú nyílt közbeszerzési eljárást indított (továbbiakban: közbeszerzési eljárás). Az eljárás 2. közbeszerzési része vonatkozásában nyertes ajánlattevő Eladó lett, melyre való tekintettel a Felek 2022. február 25. napján adásvételi szerződést (továbbiakban: „adásvételi szerződés” vagy „szerződés”) kötöttek egymással.

A fentiek alapján a szerződést Felek, a jelen okiratban leírt indokok szerint, az alábbiak szerint módosítják (továbbiakban: szerződésmódosítás):

1. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS JOGALAPJA

1.1. Felek jelen szerződésmódosítást a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra alapozzák:

„A (2) bekezdésben szabályozott esetek mellett a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:

[...]

c) a következő feltételek együttes teljesülése esetén:

ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre;

cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét;

cc) az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

63

2. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS INDOKA

2.1. A Felek rögzítik, hogy 2022. február 25. napján adásvételi szerződést kötöttek, mely alapján Vevő megveszi, Eladó pedig eladja a közbeszerzési eljárás tárgyát, a műszaki leírásban meghatározottaknak mindenben megfelelő 1 darab aprítógépet. A felek a szerződés végteljesítésének az időtartamát a szerződés megkötésétől számított 5 hónapban határozták meg. (továbbiakban: teljesítés határidő).

2.2. Eladó 2022. február 23. napján kelt akadályközlésében arról tájékoztatta Vevőt, hogy az Eladó által forgalmazott és megajánlott aprítógép gyártója (továbbiakban: gyártó) nem tudja az Eladó megrendelésében visszaigazolt határidőre leszállítani az aprítógépet, tekintettel arra, hogy az aprítógép motorjaihoz alkatrészeket gyártó Perkins/BU Powersystems-nél (továbbiakban: motorgyártó) kialakult járványhelyzet okán a motorgyártó csak jelentős késedelemmel tudja az aprítógép motorjához szükséges alkatrészeket rendelkezésre bocsátani, mely késedelem kihatással lehet Eladónak a szerződés szerinti teljesítési határidőben való teljesítésére is. Eladó a motorgyártó, illetve a gyártó teljesítésének az időpontját nem tudta pontosan meghatározni, így amennyiben információval rendelkezik a gyártótól a gyártói teljesítés időpontjára vonatkozóan, úgy haladéktalanul tudatja Vevővel.

2.3 Eladó 2022. július 5. napján megküldött levelében értesítette Vevőt, hogy az aprítógép motorja kivételével a gép valamennyi alkatrésze a gyártósoron készül, továbbá kijelentette, hogy a gyártóval folyamatos kapcsolatban, egyeztetésben állnak, azonban Eladó 2022. július 13. napján kelt levelében tájékoztatta Vevőt, hogy a szerződés szerinti teljesítéshez szükséges a szerződés teljesítési határidejének 2022. december 31. napjára történő módosítása.

2.4. Vevő az Eladó tájékoztatásait megvizsgálta, az abban foglalt körülményeket elfogadta, melyre való tekintettel a szerződés teljesítési határidejének a módosítása mellett döntött.

2.5. A Felek rögzítik, hogy a 2.1.-2.4. pontokban foglalt teljesítési határidő módosítás megfelel a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az aprítógép motoralkatrészeit gyártónál fennálló járványhelyzetet és ezáltal a gyártói késedelmet Vevő a tárgyi eljárás előkészítése és lefolytatása során, kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre [Kbt. 141. § (4) bekez. c) pont ca) alpont]. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, tekintettel arra, hogy az adásvétel továbbra is a szerződésben meghatározott aprítógép megvételére irányul [Kbt. 141. § (4) bekez. c) pont cb) alpont], valamint a szerződésben foglalt aprítógép ellenértéke nem változik, mely nem valósítja meg a Kbt. 142. § (4) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt 50 %-os növekedési korlátot [Kbt. 141. § (4) bekez. c) pont cc) alpont].

3. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TARTALMA

3.1. A fentiek előrebocsátását követően a Felek a 2022. február 25. napján megkötött szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:

3.2. Felek rögzítik, hogy a szerződés IV. fejezet 1. pontját az alábbiak szerint módosítják (**módosítás kiemelten, vastag, dőlt betűvel, aláhúzva szedve**):

Eredeti rendelkezés:

„1. Jelen szerződés teljesítésének az időtartama, a szerződés megkötésétől számított 5 hónap.”

Módosított rendelkezés:

*„1. Jelen szerződés teljesítésének az időtartama, a szerződés megkötésétől **számítottan legkésőbb 2022. december 31. napjáig tart.**”*

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás felülírja a Feleknek a jelen szerződésmódosítás tárgykörébe tartozó korábbi nyilatkozatait, és a Feleknek a szerződésmódosítás tárgyába tartozó teljes megállapodását tartalmazza. A szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen szerződésmódosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.

Jelen szerződésmódosítást Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.

Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, cégszerűen aláírták.

Kelt: Simontornya, 2022. július 22.


.....

Vevő részéről

Simontornya Város

Önkormányzata

képviselőként

Torma József polgármester




DM-KER Nyrt.

2310 Szigetszentmiklós

Csepeli út 22.

Adószám: 27048090-2-4

8.


.....

Eladó részéről

DM-KER Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság

képviselőként

együttesen Kocsy Barnabás László

igazgatósági tag és Szegedi Judit

más munkavállaló

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS KÉRELEM

Tárgy: Adásvételi szerződés módosítás kérése

Tisztelt Torma József Polgármester Úr!

A korábbi akadályközléssel kapcsolatos levelezésre hivatkozva szeretnénk kérni a 2. közbeszerzési rész 1db aprítógépre vonatkozó adásvételi szerződés módosítását a szállítási határidő megnövekedése végett, amely létrejött Simontornya Város Önkormányzata és a DM-Ker Nyrt között.

A szállítási határidőt 2022.12.31-re szeretnénk módosítani.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük

Szigetszentmiklós 2022. 07. 13.

DM-KER Nyrt.
2310 Szigetszentmiklós
Csepeli út 22.
Adószám: 27048090-2-44
7

.....
cégszerű aláírás

POLGÁRMESTERI HIVATAL SIMONTORNYA		
2022 JÚL 15.		
Erkezett: 19.....		
Szám: 51/02-58/2022 db.		
Előszám:	Utószám:	Előadó:
		Bénius T.

