

**Építési szerződés 1. sz. módosítása
(722051)**

amely létrejött egyrészről

cégnév: Simontornya Város Önkormányzata
székhely: 7081 Simontornya, Szent István Király u. 1.
költségvetési törzsszám: 414555
törzskönyvi azonosító szám: 733425
adószám: 15733421-2-17
képviseli: Csószné Kacz Edit polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

illetve

cégnév: MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
székhely: 1024 Budapest, Fényes Elek. u. 7-13.,
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Liszt F. tér 1.,
cégjegyzékszám: 01-10-046265,
adószám: 14605749-2-44,
képviseli: Rimai Rudolf megyei igazgató, Juhász István megyei fejlesztési és felújítási
osztályvezető
mint megrendelő (a továbbiakban : Megrendelő)

másrészről

cégnév: Soltút Kft.
székhely: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
cégjegyzékszám: 03-09-100966
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, az alábbi feltételek szerint.

1. Felek megállapítják, hogy egymással 2012. augusztus 13. napján Simontornyán „ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS” megnevezésű vállalkozási szerződést kötöttek.
2. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés befejezési határidőre vonatkozó 6. pontját, a XVI. fejezet teljesítési időre vonatkozó pontját, valamint a 3. sz. „Fizetési ütemterv” megnevezésű mellékletének részszámlákra és a Magyar Közút NZrt. esetében a végszámlára vonatkozó pontjait az alábbiak szerint módosítják:

6. A munkakezdési és befejezési határidők: „Vállalt kötbérterhes befejezési határidő: 2013. május 31.”

XVI. fejezet: „Teljesítési idő: 289 nap”

A szerződés módosítás indoka, hogy a Magyar Közút Nzrt. a szokásostól eltérően (március 15.) a rendkívüli időjárásra való tekintettel 2013. március 31-ig meghosszabbította a téli üzemeltetési időszakot. A téli üzemeltetési időszakban az útépitési munkák nem végezhetőek, ezért a tervezettől eltérően a munkaterületet a kivitelezőnek nem adta vissza munkavégzésre 2013. március 16-án, csak 2013. április 2-án. A 16 nap munkavégzésből történő kiesésével a véghatáridőt meghosszabbítják.

3. sz. melléklet – Fizetési ütemterv

„Magyar Közút NZrt-t érintő rész

1. részszámla benyújtása a munkák 25%-os készültségét elérően 5.585.493 Ft + Áfa értékben


Vég számla a munkák 100%-os készültségét elérően 16.756.480 Ft + Áfa értékben

Simontornya Város Önkormányzatát érintő rész

1. részszámla benyújtása a munkák 25%-os készültségét elérően 1.008.995 Ft + Áfa értékben”


3. Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási szerződés és mellékleteinek egyéb részei változatlanul hatályban maradnak.

Simontornya, 2013. április 30. napján



Megrendelő
(cégszerű aláírás)






Megrendelő
(cégszerű aláírás)

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Tolna Megyei Igazgatóság
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
1725

SOLTÚT KFT.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03



Vállalkozó
(cégszerű aláírás)



ÚTÉPÍTŐ FENNTARTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
H-6320 SOLT, Kecskeméti út 34 /Pf:39./
E-mail: soltut@tvnetwork.hu
Web: www.soltut.hu
Tel./Fax:0036-78/486-846

3. sz. melléklet

Fizetési ütemterv

Magyar Közút Nzrt-t érintő rész

1. részszámla benyújtása a munkák 25 %-os készülttségét elérően 5.585.493 Ft + Áfa értékben

Vég számla a munkák 100 %-os készülttségét elérően 16.756.480 Ft + Áfa értékben

Simontornya Város Önkormányzatát érintő rész

1. részszámla benyújtása a munkák 25 %-os készülttségét elérően 1.008.995 Ft + Áfa értékben

Vég számla 2013 május 15-ei benyújtással a munkák 100 %-os készülttségét elérően 3.026.985 Ft + Áfa értékben



SOLTÚT KFT.
Solt, Kecskeméti út 34.
UniCredit Bank Zrt:
10918001-00000036-72510002
Adószám: 10642166-2-03

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
megyei igazgató Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.

Juhász István
megyei fejlesztési és
felújítási osztályvezető