

**Közbeszerzési terv 1. számú módosítása egységes szerkezetben
Simontornya Város Önkormányzata**

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Becsült érték	Megjegyzés
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama			
I. Árubeszerzés								
Simontornya Város Önkormányzata – mint a Simontornyai közoktatási Intézményfenntartó Társulás képviselője részére a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0229	30230000-0	Nemzeti eljárásrend Kbt. VI. fejezet	Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű eljárás	2011.02.28.	2011.06.20.	nem	16.808.000 Ft	

projekt keretében taneszközök beszerzése								
Villamos energia beszerzés	09310000-5	Nemzeti eljárásrend Kbt. VI. fejezet	Kbt. 251. § (2) bekezdése szerinti általános egyszerű eljárás	2011.05.01.	2012.08.31.	nem	18.000.000 Ft	
II. Építési beruházás								
Sió-Kapos Ivóvízminőség-javító Projekt kivitelezése	45221250-9	Közösségi eljárásrend Kbt. IV. fejezet	Nyílt eljárás	2011.12.01.	2013.04.30.	nem	572.000.000 Ft	-
Szennyvíztelep kivitelezése	45221250-9	Nemzeti eljárásrend Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű eljárás	2011.07.01.	2013.06.30.	nem	250.000.000 Ft	
Szennyvízhálózat kivitelezése	45221250-9	Közösségi eljárásrend Kbt. IV. fejezet	Nyílt eljárás	2011.12.01.	2013.06.30.	nem	1.300.000.000 Ft	
Várkörnyék rehabilitáció kivitelezés	45000000-7	Nemzeti eljárásrend Kbt. VI. fejezet	Általános egyszerű eljárás	2011.10.01.	2013.04.30.	nem	250.000.000 Ft	
III. Szolgáltatás-megrendelés								

Várkörnyék rehabilitációja külső projektmenedzsment	79421000-1	Nemzeti eljárásrend Kbt. IV. fejezet	Nyílt eljárás	2011.06.01.	2013.04.30.	nem	5.600.000 Ft	Egybeszámítás a szennyvízberuházás projektmenedzsmenti feladatok ellátása miatt
Szennyvízberuházás külső projektmenedzsment	79421000-1	Nemzeti eljárásrend Kbt. IV. fejezet	Nyílt eljárás	2011.07.01.	2013.06.30.	nem	24.500.000 Ft	
Szennyvízhálózat kiviteli tervének elkészítése	71000000-8	Nemzeti eljárásrend Kbt. IV. fejezet	Nyílt eljárás	2011.07.01.	2011.09.30.	nem	26.480.000 Ft	
IV. Építési koncesszió								
-	-	-	-	-	-	-		-
V. Szolgáltatási koncesszió								
-	-	-	-	-	-	-		-

Simontornya, 2011. május 17.

Csőszné Kacz Edit
Polgármester